

**Отчёт о реализации инновационного проекта «Освоение и развитие социокультурных практик как ресурса достижения обучающимися новых образовательных результатов с учетом требований ФГОС»
за 1 полугодие 2017 года**

№ п/п	Срок выполнения	Наименование задачи, мероприятия	Результаты выполнения	Предложения по корректировке
1.1	Апрель-июль 2017 года	Анализ имеющихся образцов социокультурных практик, определение их эффективности для дальнейшего применения	Оформление проектных предложений соисполнителей на основе анализа и выбора конкретной практики для разработки	Заключение соглашений с соисполнителями, формирование технических заданий
1.2	Апрель-июль 2017 года	Выявление новых технологий и форм организации социокультурной деятельности и планирование их освоения и внедрения		
1.3	Апрель-июнь 2017 года	Оформление страницы сайта по инновационной деятельности	Оформленная страница сайта исполнителя и соисполнителей проекта	
1.4	Апрель-сентябрь 2017 года	Создание и функционирование виртуальной площадки для сетевого взаимодействия участников проекта	Проект структуры и порядок работы виртуальной площадки	
1.5	Апрель-июнь 2017 года	Определение сущности, структуры социокультурной компетенции обучающихся и педагогов	Структура социокультурных компетенций, оформленная в таблице	
1.6	Май-июль 2017 года	Подбор диагностик для определения социокультурной компетенции обучающихся и педагогов	Комплект диагностических методик	
1.7	Март-май 2017 год	Сетевой конкурс «Рыбинск: большая история и малая» (к 240-летию г. Рыбинска)	Материалы конкурса размещены на портале Рыбинск WIKI	Внесён в план дополнительно проведен во 2 квартале 2017 года