

**Отчёт о реализации инновационного проекта «Освоение и развитие социокультурных практик как ресурса достижения обучающимися новых образовательных результатов с учетом требований ФГОС» за 2 полугодие 2018 года**

№ п/п	Срок выполнения	Наименование задачи, мероприятия	Результаты выполнения	Предложения по корректировке
1.1	Январь-декабрь 2018 года	Реализация программ деятельности по освоению и внедрению социокультурных практик	Самооценка деятельности по реализации социокультурных практик в ОО Образовательные программы, сценарии, виртуальные площадки, маршруты образовательных экскурсий, сценарии социокультурной анимации и др.	
1.2	Январь-декабрь 2018 года	Осмысление достигнутых результатов и диссеминация опыта на уровне ОО, МСО, РСО	Промежуточные итоги работы РИП представлены на образовательных выставках для представителей педагогического сообщества муниципальных районов Ярославской области, Семинар для руководителей образовательных организаций города «Социокультурные практики в образовательной деятельности для успешной реализации задач ФГОС» (21.11. 2018 г. на базе СОШ № 6)	
1.3	Январь-декабрь 2018 года	Функционирование виртуальной площадки для сетевого взаимодействия участников проекта	Виртуальная площадка для сетевого взаимодействия участников проекта	
1.4	Январь-декабрь 2018 года	Конструирование социокультурной среды ОО и МСО и её описание	Макет образовательной социокультурной среды, методические рекомендации по конструированию среды	
1.5	22.11.2018 – 22.12.2018	Сетевая конференция «Социокультурные практики для развития личностных и профессиональных качеств педагога»	Материалы сетевой конференции <a href="http://iocryb.ru:1111/course/category.php?id=17">http://iocryb.ru:1111/course/category.php?id=17</a>	Корректировка темы «Социокультурные практики в образовательной деятельности для успешной реализации задач ФГОС». Перенесена с 3 квартала 2018 года

1.6	Июнь-сентябрь 2018 г.	Формирование учебно-методического пакета для реализации дополнительной профессиональной программы повышения квалификации педагогов «Развитие социокультурных компетенций педагогов»	Учебно-методический пакет, оценочные материалы для реализации ДПП Образовательный контент в системе дистанционной поддержки Moodle	
1.7	Ноябрь-декабрь 2018 г.	Реализация ДПП «Развитие социокультурных компетенций педагогов»	Обучение группы педагогов ОО г. Рыбинска (24 человека)	
1.8	Январь-декабрь 2018 г.	Проведение серии открытых уроков, занятий, событий и т.п. с использованием технологий и форм организации социокультурной деятельности	Технологические карты, программы, сценарии открытых мероприятий Практики участников РИП представлены на: Муниципальной Ярмарке инновационных продуктов (СОШ №№ 6, 11, 17, ООШ № 15, ДС № 107) Муниципальной мастерской инновационного опыта (СОШ № 17, ДС № 5) (ноябрь 2018)	
1.9	Январь-декабрь 2018 года	Развитие имеющихся, создание новых виртуальных площадок и обеспечение их деятельности	Обогащение контента, расширение способов взаимодействия на виртуальных площадках «Культурно-общественная жизнь города глазами педагога»; «Открытый читальный зал» Площадка конкурса «Конкурс Имен в России славных много»	
1.10	Январь-декабрь 2018 года	Проведение диагностического исследования развития социокультурной компетенции обучающихся и педагогов	Разработка методических рекомендаций по проведению исследования	

1.11	Январь-декабрь 2018 года	Проведение диагностического исследования социокультурной среды	Разработка методических рекомендаций по проведению исследования	
------	--------------------------	--	---	--