

Отчёт о реализации инновационного проекта «Освоение и развитие социокультурных практик как ресурса достижения обучающимися новых образовательных результатов с учетом требований ФГОС» за 3 квартал 2017 года

№ п/п	Срок выполнения	Наименование задачи, мероприятия	Результаты выполнения	Предложения по корректировке
1.1	Июль-ноябрь 2017 года	Разработка и описание модели социокультурного пространства образовательной организации	Модельные представления ОО о социокультурном пространстве учреждения	
1.2	Август-декабрь 2017 года	Реализация программ деятельности по освоению и внедрению социокультурных практик	Самооценка деятельности по реализации социокультурных практик в ОО Образовательные программы, сценарии, виртуальные площадки, маршруты образовательных экскурсий, сценарии социокультурной анимации и др.	Заполнение анкет по самооценке результатов деятельности ОО на начало проекта
1.3	Июль-сентябрь 2017 года	Создание и функционирование виртуальной площадки для сетевого взаимодействия участников проекта	Проект структуры и порядок работы виртуальной площадки	Перенос срока начала функционирования площадки на 4 квартал
1.4	Сентябрь-октябрь 2017 года	Подбор способов и форм повышения квалификации для подготовки к реализации социокультурных практик	Проектирование дополнительной профессиональной программы «Совершенствование профессиональной компетентности педагога для реализации социокультурных практик в образовательной деятельности»	
1.5	Август-декабрь 2017 года	Развитие имеющихся, виртуальных площадок и	Обогащение контента, расширение способов	

		обеспечение их деятельности	взаимодействия на виртуальных площадках «Культурно-общественная жизнь города глазами педагога»; «Открытый читальный зал»	
1.6	Август-октябрь 2017 года	Проведение диагностического исследования развития социокультурной компетенции обучающихся и педагогов	Обработка и обобщение данных. Формирование пакета методических рекомендаций по проведению диагностического исследования	